

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
Dirección de Producción y Desarrollo Humano

PROYECTO: K009 CGREG:Formación del Talento Humano de Galápagos

Líder del Proyecto:	Mendieta Abarca, Gloria Marcela (marcela.mendieta@gobiernogalapagos.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramos Chalen, Angel Misael	Programas Relacionados:	FOMENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LA PRODUCCION EN GALAPAGOS
Titular:	Guerrero Vela, José Daniel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	2.41
CUP:	040450000.0000376172	TIR:	152.32 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	4,234,028.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,160,371.63
Localidad de Gestión:	Zona 5 - Litoral > Galápagos > San Cristóbal		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/01/2014 - 28/12/2018
Fecha de última actualización:	04/08/2015	Fecha de Fin Base:	28/12/2018
Modificado por:	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	Fecha del siguiente Hito:	02/09/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION: El proyecto se encuentra dirigido a la población económicamente activa PEA, la misma que está representada por personas de 20 a 34 años de edad que necesitan programas de formación profesional y capacitación, que les posibilite construir el conocimiento, desarrollar capacidades y competencias profesionales para mejorar su desempeño en áreas requeridas por los sectores productivos de acuerdo a las exigencias del mercado. Igualmente, proporcione la formación para desarrollar emprendimientos con la finalidad de aportar al mejoramiento de la calidad de vida.

PRODUCTO O SERVICIO: Capacitación a los sectores productivos y entrega de becas a los estudiantes de alto rendimiento.

LINEA BASE:

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA	S AN CRISTOBAL	ISABELA	SANTA CRUZ	GALÁPAGOS
Población total	7.475	2.256	15.393	25.124
Población en Edad de Trabajar (15 años a 64 años)	5.113	1.493	10.449	17.055
Población económicamente activa (15 años a 64 años)	3.637	1.086	7.761	12.484
Población ocupada	3.528	1.064	7.423	12.015
Población desocupada (cesante)	22	2	78	102
Población desocupada 1ra vez (nuevo trabajador)	87	20	260	367
Población Económicamente Inactiva (15 años a 64 años)	1.476	407	2.688	4.571

OBJETIVO GENERAL:

Formar el Talento Humano de Galápagos para el Buen Vivir

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.- Ofertar becas para Bachillerato Técnico y Pregrado a los estudiantes con excelencia académica
- 2.- Formación Profesional y Capacitación para mejorar las condiciones de vida y ocupar las plazas de trabajo que oferta Galápagos
- 3.- La administración, seguimiento y evaluación del proceso de formación del talento humano

Beneficios Cualitativos

Mejorar la calidad y nivel de vida de la población a través de la construcción del conocimiento y el incremento de sus ingresos económicos

Tipo de Beneficiario

Población Económicamente activa de 20 a 34 años, perteneciente a los diferentes sectores productivos. Estudiantes y Profesionales de Galápagos.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 5 años

Restricciones


ALCANCE: El proyecto se encuentra dirigido a estudiantes con excelencia académica y PEA

FINANCIAMIENTO: Se depende de la asignación de los recursos fiscales y estabilidad política institucional

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 31.79 %
 Fecha de Inicio: 06/01/2014 Fecha de Fin: 28/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	10 %	10 %	10 %	12 %	14 %	14 %	14 %	14 %	20 %	20 %	20 %	32 %
	Avance real acumulado											
	10 %	10 %	10 %	12 %	14 %							
Estado												
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2015 Se realizo la EJECUCIÓN: Seguimiento académico de las becas Ejecutado. Se realizo PLANEACIÓN: Establecimiento de programa de capacitación profesional en las diferentes áreas productivas en Galápagos con los cambios sugeridos por la nueva administracion que se enfoca en la optimizacion del recurso.	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	04/07/2015 - 05:58 AM
MAYO 2015 Se realizo la EJECUCIÓN: Seguimiento académico de las becas Ejecutado. Se realizo PLANEACIÓN: Establecimiento de programa de capacitación profesional en las diferentes áreas productivas en Galápagos elaborado	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	05/06/2015 - 04:54 PM
ABRIL 2015 Hito 23 DEFINICIÓN: Establecimiento de programa de capacitación profesional en las diferentes áreas productivas en Galápagos elaborado se elaboro los pliegos Hito 24 PLANEACIÓN: Entrega 4 de Becas para estudiantes de Galápagos en coordinación con el IECE elaborado.	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	05/05/2015 - 05:44 PM
Marzo 2015: Se dictaron Cinco cursos de inducción con un total de 159 participantes de los cuales son 26 residencias permanentes y 133 residencias temporales	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	13/04/2015 - 05:32 PM
FEBRERO 2015 Se dictaron ocho cursos de inducción con un total de 221 participantes de los cuales son 21 residencias permanentes y 200 residencias temporales	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	02/04/2015 - 04:43 PM
Enero-2015	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	13/02/2015 - 05:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se dicto el curso de inducción en las tres islas (San Cristobal, Santa Cruz, Isabela) con 88 participantes		
DICIEMBRE 2014: Se dicto los cursos 180 CURSOS DE INDUCCIÓN, se realizaron los tramites de cierre de los proyectos relacionados al programa de capacitación al talento Humano se dictan los cursos Planificados para este periodo fiscal.	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	16/01/2015 - 11:23 AM
Noviembre: Se dicto los cursos de inducción para residentes en sus diferentes categorías con un total de 184 participantes de las diferentes islas, En relacion al convenio firmado con el IECE para las becas de excelencia académica se otorgaron 4 becas, en relación al programa de capacitación al talento Humano se dictan los cursos Planificados para este periodo fiscal.	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	15/12/2014 - 04:06 PM
OCTUBRE: Se dicto los cursos de inducción para residentes en sus diferentes categorías con un total de 184 participantes de las diferentes islas, En relacion al convenio firmado con el IECE para las becas de excelencia académica se otorgaron 4 becas,	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	05/11/2014 - 05:20 PM
SEPTIEMBRE: Se dicto los cursos de inducción para residentes en sus diferentes categorías con un total de 85 participantes de las diferentes islas, se realizo la firma de los Pliegos de régimen especial suscrito por el CGREG y el SECAP, se firmo el convenio con el IECE para las becas de excelencia académica	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	07/10/2014 - 09:19 AM
Agosto: Se dicto los cursos de inducción para residentes en sus diferentes categorías con un total de 211 aprobados de los cuales 82 son de San Cristobal 106 de Santa Cruz y 23 de Isabela, se realizo Pliegos de régimen especial SECAP	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	05/09/2014 - 04:53 PM
Julio: Se dicto los cursos de inducción para residentes en sus diferentes categorías con un total de 211 aprobados de los cuales 82 son de San Cristobal 106 de Santa Cruz y 23 de Isabela.	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	05/08/2014 - 01:39 PM
Junio: Se capacito a un numero de 89 en los cursos de inducción para residentes de la provincia de Galápagos	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	04/07/2014 - 04:08 PM
MAYO.- Definición del Estudio para la determinación de áreas prioritarias de formación académica y profesional necesarias para el desarrollo de Galápagos DEFINICIÓN: Propuesta del nuevo programa de becas (Bachillerato Floreana, excelencia y B. Técnico) PLANIFICACIÓN: Suscripción de Convenio para ejecución de nuevo programa de becas (Bachillerato Floreana, excelencia y B. Técnico), Promoción y Difusión del Programa de Becas del CGREG	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	18/06/2014 - 09:13 AM
1. Cursos de conservación de recursos naturales, protección ambiental y desarrollo sustentable iniciados 2. Taller Priorización de necesidades de capacitación de sectores productivos y sociales ejecutado 3. Reglamento de becas elaborado 4. Plan de formación profesional y capacitación Elaborado	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	05/02/2014 - 06:09 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta Dictamen de Prioridad de SENPLADES	02/02/2015	Gloria Marcela Mendieta Abarca	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Administración y manejo del proyecto elaborado	1-Solicitud de Información	06/01/2014		06/01/2014		Sí	0.25
2	DEFINICIÓN: Cursos de inducción para residentes elaborado	1-Solicitud de Información	07/01/2014		07/01/2014		Sí	0.25
3	PLANEACIÓN: Administración y manejo del proyecto elaborado	3-Adjudicación	08/01/2014		08/01/2014		Sí	0.25
4	PLANEACIÓN: Cursos de inducción para residentes elaborado	4-Inicio de Trabajo	09/01/2014		09/01/2014		Sí	0.25
5	EJECUCIÓN: Cursos de inducción para residentes ejecutado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	10/01/2014		10/01/2014		Sí	0.25
6	DEFINICIÓN: Plan de capacitación a sectores productivos y sociales elaborado	4-Inicio de Trabajo	13/01/2014		13/01/2014		Sí	0.25
7	EJECUCIÓN: Administración y manejo del proyecto ejecutado	9-Entregables Formales	15/01/2014		15/01/2014		Sí	2.0
8	DEFINICIÓN: Programa de becas elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.25
9	DEFINICIÓN: Promoción y difusión del proyecto elaborado	1-Solicitud de Información	20/02/2014		20/02/2014		Sí	0.25
10	PLANEACIÓN: Reglamento de becas aprobado por el CGREG elaborado	9-Entregables Formales	27/03/2014		27/03/2014		Sí	0.25
11	PLANEACIÓN: Plan de capacitación a sectores productivos y sociales elaborado	4-Inicio de Trabajo	23/05/2014		22/05/2014		Sí	0.25
12	PLANEACIÓN: Programa de becas elaborado	2-Publicación de Pliegos	10/07/2014		10/07/2014		Sí	0.25
13	PLANEACIÓN: Promoción y difusión del proyecto elaborado.	2-Publicación de Pliegos	15/07/2014		15/07/2014		Sí	0.25
14	EJECUCIÓN: Plan de capacitación a sectores productivos y sociales ejecutado	5-Entregables Intermedios	05/09/2014		05/09/2014		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Programa de becas ejecutado	3-Adjudicación	17/10/2014		17/10/2014		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Recursos económicos al IECE para becas transferidos ejecutado	V - Verificación ejecutiva	17/11/2014		17/07/2014		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Promoción y difusión del proyecto ejecutado	9-Entregables Formales	10/12/2014		10/12/2014		Sí	1.0
18	CIERRE: Administración y manejo del proyecto 2014 elaborado	4-Inicio de Trabajo	26/12/2014		26/12/2014		Sí	0.25
19	CIERRE: Cursos de inducción para residentes elaborado	9-Entregables Formales	26/12/2014		26/12/2014		Sí	0.25
20	CIERRE: Plan de capacitación a sectores productivos y sociales elaborado	4-Inicio de Trabajo	26/12/2014		26/12/2014		Sí	0.25
21	CIERRE: Programa de becas 2014 elaborado	4-Inicio de Trabajo	26/12/2014		26/12/2014		Sí	0.25
22	CIERRE: Promoción y difusión del proyecto 2014 elaborado.	4-Inicio de Trabajo	26/12/2014		26/12/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	DEFINICIÓN: Establecimiento de programa de capacitación profesional en las diferentes áreas productivas en Galápagos elaborado.	1-Solicitud de Información	16/04/2015		01/04/2015		Sí	1.0
24	PLANEACIÓN: Entrega de Becas para estudiantes de Galápagos en coordinación con el IECE elaborado.	1-Solicitud de Información	20/04/2015		20/04/2015		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Seguimiento académico de las becas Ejecutado.	3-Adjudicación	04/05/2015		04/05/2015		Sí	1.0
26	PLANEACIÓN: Establecimiento de programa de capacitación profesional en las diferentes áreas productivas en Galápagos elaborado	2-Publicación de Pliegos	05/05/2015		05/05/2015		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Establecimiento de programa de capacitación profesional en las diferentes áreas productivas en Galápagos ejecutado	4-Inicio de Trabajo	02/09/2015	02/09/2015			No	6.0
28	CIERRE: Informes finales de seguimiento de convenios elaborado	9-Entregables Formales	18/12/2015	18/12/2015			No	6.0
29	CIERRE: Establecimiento de programa de capacitación profesional en las diferentes áreas productivas en Galápagos elaborado	9-Entregables Formales	31/12/2015	31/12/2015			No	6.0
30	AÑO 2016	9-Entregables Formales	31/12/2016	31/12/2016			No	20.0
31	AÑO 2017	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	24.25
32	AÑO 2018	9-Entregables Formales	24/12/2018	24/12/2018			No	23.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de informes de seguimiento de las becas y cursos de capacitación		75.00 %	8	6	06/01/2014	Junio
2	Formar hasta el 2018 profesionales de tercer nivel y mano de obra calificada con excelencia académica hasta un 5 % para promover el buen vivir		25.00 %	80	20	06/01/2014	Abr-Jun
3	Número de personas que reciben curso de inducción para residentes		107.45 %	1,060	1,139	06/01/2014	Julio
4	Número de becas de excelencia académica		-	-	-	01/01/2015	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,160,371.63 **
Costo Total:	2,397,753.19
Total Devengado:	427,879.07
% Costo Total Devengado:	17.85 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 17.85 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	432,765.95	315,581.00	1,416,911.56	2,165,258.51
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	501,291.00	137,291.00	1,416,911.56	2,055,493.56
Ppto. Codificado	427,929.87	315,581.00	0.00	743,510.87
Ppto. Comprometido	427,879.07	0.00	0.00	427,879.07
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	432,765.95	315,581.00	1,416,911.56	2,165,258.51
Ppto. Devengado	427,879.07	0.00	0.00	427,879.07
Estimado a fin de año	* 427,879.07	315,581.00	1,416,911.56	2,160,371.63
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	4,886.88	0.00	0.00	4,886.88
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 98.87 %	0.00 %	0.00 %	19.76 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015



Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	0.00		150,000.00				
Oct	0.00		150,000.00				
Nov	165,581.00		315,581.00				
Dic	0.00		315,581.00				
Total	315,581.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar el número de emprendimientos productivos locales MEDIANTE el fomento y desarrollo del talento humano y la producción en Galápagos.
5	Incrementar el fortalecimiento de talento humano de Galápagos MEDIANTE ejecución de cursos de formación y capacitación u otorgamiento de becas .
6	Incrementar la participación de la ciudadanía en procesos culturales MEDIANTE la realización de actividades lúdicas y educativas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	cursos de inducción diciembre	2014__enero_diciembre_informe_anual_(Autoguardado).pdf	29/12/2014
2	HITO 02 : Manual del curso de induccion	curso_de_induccion.pdf	15/01/2014
3	HITO 02: Contenido de cursos	(Contenidos_del_curso__Conservación_de_Recursos_Naturales).pdf	15/01/2014
4	HITO 02: Definición: Cursos de inducción para residente - Curso de capacitación a residentes	Curso_de_Capacitacion_Residentes0001.pdf	14/01/2014
5	HITO 04.- certificación ingles	certificación_inglés-1.pdf	29/04/2014
6	HITO 04: PRESUPUESTO DE CAPACITACION	(presupuesto__capacitación_revisado_17_abril).pdf	29/04/2014
7	HITO 04: Proyecto Talento Humano	Ultimo_Proyecto_Talento_Humano_Corregido.pdf	29/04/2014
8	HITO 04: cronograma_formacion_y_capacitacion_versión	(presupuesto__capacitación_revisado_17_abril).pdf	29/04/2014
9	HITO 05: Ejecución: Cursos de inducción para residentes - curso de inducción enero	cursos_induc_enero.pdf	18/06/2014
10	HITO 05: Ejecución: Cursos de inducción para residentes - Pliegos de Régimen Especial SECAP 2014	pliegos_regimen_especial_capacitacion_SECAP.pdf	05/09/2014
11	HITO 05: Ejecución: Cursos de inducción para residentes - curso de inducción febrero	cursos_induc_febrero.pdf	18/06/2014
12	HITO 05: Ejecución: Cursos de inducción para residentes - curso de inducción junio	2014__junio_informe_regional_(2).pdf	05/08/2014
13	HITO 05: Ejecución: Cursos de inducción para residentes - curso de inducción marzo	cursos_induc_marzo.pdf	18/06/2014
14	HITO 05: Ejecución: Cursos de inducción para residentes - curso de inducción mayo	cursos_induc_mayo.pdf	18/06/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	HITO 05: Ejecución: Cursos de inducción para residentes - curso de inducción SEPTIEMBRE	informe_regional_mes_de_septiembre_2014.pdf	07/10/2014
16	HITO 05: Ejecución: Cursos de inducción para residentes - cursos de inducción julio	Informe_mes_de_julio_2014.pdf	05/08/2014
17	HITO 05: Ejecución: Cursos de inducción para residentes - Informe Regional Agosto	2014_agosto_informe_regional.pdf	05/09/2014
18	HITO 05: Ejecución: Cursos de inducción para residentes - Junio 2014 : curso de induccion	Informe_Regional_junio_2014.pdf	04/07/2014
19	HITO 05: Ejecución: Cursos de inducción para residentescurso de inducción - abril	cursos_induc_abril.pdf	18/06/2014
20	HITO 13: Ejecución: Plan de capacitación a sectores productivos y sociales - ANTICIPO	Anticipo_del_70%.pdf	07/10/2014
21	HITO 13: Ejecución: Plan de capacitación a sectores productivos y sociales - CONTRATO FIRMADO	Contrato_firmado_.pdf	07/10/2014
22	HITO 13: Ejecución: Plan de capacitación a sectores productivos y sociales - CERTIFICACION	certificación_presupuestaria_capacitación_sector_productivo.pdf	07/10/2014
23	HITO 13: Ejecución: Plan de capacitación a sectores productivos y sociales - CONVENIO SUSCRITO	CONVENIO_CGREG-IECE_2014_FINAL_SUSCRITO.pdf	07/10/2014
24	HITO 13: Ejecución: Plan de capacitación a sectores productivos y sociales - ELABORACIÓN DE CONTRATO	1492-Elaboracion_Adjudiacion_y_contrato.pdf	07/10/2014
25	HITO 13: Ejecución: Plan de capacitación a sectores productivos y sociales - OFERTA TECNICA	Oferta_Tecnica_y_Económica_propuesta_cgreg_21-08-2014.pdf	07/10/2014
26	HITO 13: Ejecución: Plan de capacitación a sectores productivos y sociales - TDRS FINALES	finales_tdr_capacitacion_secap_consejo_de_gobierno_21-08-2014.pdf	07/10/2014
27	HITO 14: Ejecución: Programa de beca - BASE DE POSTULACION EXCELENCIA ACADEMICA	BASES_DE_POSTULACIÓN_31_JULIO_2014_(Revisado_JB).pdf	07/10/2014
28	HITO 14: Ejecución: Programa de beca - CONVENIO IECE SUSCRITO	CONVENIO_CGREG-IECE_2014_FINAL_SUSCRITO.pdf	07/10/2014
29	HITO 14: Ejecución: Programa de beca - FORMULARIO DE POSTULACION	FORMULARIO_DE_POSTULACIÓN_BECA_EXCELENCIA_ACADEMICA.pdf	07/10/2014
30	HITO 14: Ejecución: Programa de beca - FORMULARIO DE POSTULANTE BACHILLERATO	FORMULARIO_DE_POSTULACIÓN_BECA_BACHILLERATO_TECNICO.pdf	07/10/2014
31	HITO 14: Ejecución: Programa de beca - Informe de Necesidades de Formación Académica y Profesional para Galápagos 2014	Informe_de_Necesidades_de_Formación_Académica_y_Profesional_para_Galápagos_2014.pdf	07/10/2014
32	HITO 14: Ejecución: Programa de beca - PPT Becas Galápagos	PPT_Becas_Galápagos.pdf	07/10/2014
33	HITO 14: Ejecución: Programa de beca - Primera Transferencia al IECE	PRIMERA_TRANSFERENCIA_AL_IECE.pdf	08/08/2014
34	HITO 14: Ejecución: Programa de beca - Reglamento de becas	Propuesta_Reglamento_de_Becas.pdf	06/02/2014
35	HITO 14: Ejecución: Programa de beca - REGLAMENTO DE BECAS 31 JULIO 2014(Revisado jb)	REGLAMENTO_DE_BECAS_31_JULIO_2014(Revisado_jb).pdf	07/10/2014
36	HITO 24: PLANEACIÓN: Entrega de Becas para estudiantes de Galápagos en coordinación con el IECE elaborado	RESOLUCIONES.rar	02/04/2015
37	Hito 27: DEFINICIÓN: Establecimiento de programa de capacitación profesional en las diferentes áreas productivas en Galápagos elaborado.	insumos_GPR.zip	01/04/2015
38	Oficio Primer Hito	CGREG-DPDH-2014-0001-OF_cronograma_inducción.pdf	08/01/2014
39	Primer Hito Cronograma	cronograma_2014.pdf	08/01/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	COORDINADOR GPR	Técnico de Producción y Desarrollo Humano	edison.diaz@gobiernogalapagos.gob.ec
Guerrero Vela, José Daniel	Gerente de Proyecto	Director de Producción y Desarrollo Humano	jose.guerrero@gobierno galapagos.gob.ec
Mendieta Abarca, Gloria Marcela	Técnico de Desarrollo Humano	Técnica de Desarrollo Humano	marcela.mendieta@gobiernogalapagos.gob.ec