

### CRONOGRAMA

Fases del Procedimiento	Días Hábiles	Fecha tentativa	Hora*
Invitación y publicación de requisitos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invitación</li> <li>- Publicación en la página web institucional</li> <li>- Cronograma</li> <li>- Procedimiento</li> <li>- Anexos</li> </ul>	1	09 de Diciembre del 2022	Todo el día
Recepción de solicitudes en CGREG**	20	09 de Enero del 2023	15:00 p.m.
Análisis de solicitudes y elaboración del Informe Técnico	6	09 de Enero del 2023	16:00 p.m.
Entrega del Informe Técnico por parte del Órgano Técnico de Análisis hacia la máxima autoridad del CGREG	1	16 de Enero del 2023	10:00 a.m.
Presentación del Informe Técnico al Pleno del CGREG	5	23 de Enero del 2023	15:00 p.m.
Conocimiento y resolución por parte del Pleno del CGREG	1	23 de Enero del 2023	10:00 a.m.
Elaboración de la Resolución de Otorgamiento del Permiso de Operación	1	24 de Enero del 2023	10:00 a.m.